

III

공약별 주요내용

1

공약목록 및 추진부서

○ 시민경제에 힘이 되는 『일자리·경제』 도시를 만들겠습니다!

공약번호	공 약 명	추진부서
1	가속기 활용 신약개발 클러스터 조성	미래전략산업과
2	영일만3산단 로봇산업 클러스터 조성	미래전략산업과
3	철강산업 재도약 기술개발사업	미래전략산업과
4	포항시·바이오 강소연구개발 특구 지정 육성	미래전략산업과
5	ICT융복합산업 육성	미래전략산업과
6	해양기술 실험역 시험평가 시스템 구축	해양산업과
7	신재생에너지 융·복합 지원사업	미래전략산업과
8	강소기업육성 생태계 조성	미래전략산업과
9	영일만4 일반산업단지 조성	민자사업추진단
10	포항융합기술산업지구 조성	투자기업지원과
11	기업(氣Up)소통 생태계 조성	투자기업지원과
12	중소기업 경쟁력 강화 지원	투자기업지원과
13	지역업체 하도급 수주 확대 추진	재정관리과
14	포항~영덕고속도로(영일만횡단구간) 건설	건설과
15	포항~영덕간 고속도로 건설	건설과
16	동해 중부선(포항~동해) 전철화	건설과
17	영일만항 조기완공	신북방정책과
18	국제여객부두 조기완공 및 환동해권 크루즈·장기 페리항로 개발	신북방정책과

공약번호	공 약 명	추진부서
19	영일만항 복합물류 단지 조성	신북방정책과
20	환동해 북방경제 진출 네트워크 구축	신북방정책과
21	환동해 문명사 박물관 건립 추진	문화예술과
22	「포항영일만 관광특구」 지정 추진	관광산업과
23	여남지구 해양문화공간 조성	해양산업과
24	영일대 해수욕장 특급호텔 유치	민자사업추진단
25	사계절 방문형 호미곶관광지 특화 개발	관광산업과
26	첨단해양산업 R&D센터 조성	해양산업과
27	국립등대 박물관 확대 건립	해양산업과
28	오어지 일원 관광명소화 사업	관광산업과
29	호미반도 산림복지단지 조성	녹지과
30	청년일자리 지원	일자리경제노동과
31	포항시 투자유치진흥기금 조성	투자기업지원과
32	중소유통공동도매물류센터 건립	일자리경제노동과
33	차별화된 전통시장 경쟁력 강화	일자리경제노동과
34	농업인교육복지관 건립	농촌활력과
35	ICT 기반 스마트팜 육성으로 농업경쟁력 강화	농촌정책과
36	인공 연안바다목장 조성 사업	수산진흥과
37	신규 귀농·귀촌인 유치 활성화	농촌활력과
38	환경 친화적 축산업 육성 및 악취제거 지원사업	축산과

○ 사람과 자연이 하나 되는 『도시환경·재생』 도시를 만들겠습니다!

공약번호	공 약 명	추진부서
39	도심하천 생태복원사업	생태하천과
40	중앙동 일원 도시재생뉴딜사업	도시재생과
41	옛 포항역 철도부지 도시재생 복합개발사업	민자사업추진단
42	포항구항 일원 「거점 확산형 도시재생 뉴딜사업」 추진	도시재생과
43	노후주거지역 재정비 추진	공동주택과
44	역세권 개발(포항역, 월포역)	도시계획과
45	오천 해병대 이전부지 활용 방안	민자사업추진단
46	형산강 생태복원사업 추진	환경정책과
47	포항그린웨이 사업 확대 추진	그린웨이추진과
48	방재(防災)형 도시숲 조성	그린웨이추진과
49	집앞 큰 정원, 해도근린공원내 도심숲(林)세권 조성	그린웨이추진과
50	미세먼지 차단숲 조성	그린웨이추진과
51	포항공항 완충지역 공원화 사업	그린웨이추진과
52	인덕산 생태복원 및 시민휴식 자연공원 조성	그린웨이추진과
53	도심권 단절 숲길 연결사업	녹지과
54	친환경 생태 테마랜드 조성	생태하천과
55	형산강 프로젝트	생태하천과
56	친환경 중심의 대중교통체계 전면 개편	대중교통과
57	도심순환 3축 가로망 구축	도로시설과
58	동해선 포항~수서행 고속철도 노선 유치	건설과
59	화물자동차 공영차고지 조성	대중교통과
60	경북 지방국토관리청 유치	건설과
61	공영주차장 추가 4개소 및 지하주차장 증설	교통지원과

○ 평온한 일상이 행복으로 이어지는 『안전·안심』 도시를 만들겠습니다!

공약번호	공 약 명	추진부서
62	스마트 지진방재 시스템 구축	방재정책과
63	흥해 특별재생지역 도시재생뉴딜사업 추진	안전도시사업과
64	다목적 대피시설 건립	주거안정과
65	국가방재교육공원 조성	주거안정과
66	오천 향사댐 건설	생태하천과
67	환호공원 급경사지 붕괴위험지역 정비	공원과
68	용흥동 땅밀림지역 안전복구	녹지과
69	범죄 다발지역 방범용 CCTV확충 및 업그레이드	안전총괄과

○ 모두가 차별 없이 누리는 「교육·복지」 도시를 만들겠습니다!

공약번호	공 약 명	추진부서
70	공공도서관 건립	시립도서관
71	평생학습 복합커뮤니티 구축	평생교육과
72	맞춤형 진로진학 프로그램 확대 운영	교육청소년과
73	포항어린이미술관 건립	문화예술과
74	어린이 테마파크 조성	교육청소년과
75	출산·육아·보육하나로 「육아복합마더센터」 건립	여성가족과
76	영·유아 키즈카페 플레이존 설치	여성가족과
77	아동친화도시 조성 추진	교육청소년과
78	인구감소 장기적 종합대책 수립 추진	정책기획관
79	경력단절여성을 위한 일자리 지원 확대	여성가족과
80	장애인 일자리사업 확대 추진 (포항시장장애인재활작업장 신축이전)	노인장애인복지과
81	어르신 복지망 확충	노인장애인복지과
82	행복주택 건립 추진	건설과
83	포항 의과대학 설립 추진	미래전략산업과
84	근로자를 위한 노동문화관 건립(노동연수원)	일자리경제노동과
85	포항종합운동장 시설 리모델링 사업	체육산업과
86	생활체육인 전용 체육파크 조성	체육산업과
87	시정 소통채널 다양화	홍보담당관
88	시민청원제 도입·운영	총무새마을과
89	시민 소통 아카데미	총무새마을과
90	시민참여 P-voting	총무새마을과

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)							
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
1	가속기 활용 신약개발 클러스터 조성	총사업비	760.3	107.4	40	187.9	198	86	141
		국 비	329	20	20	30	81	76	102
		도 비	149	22.5	20	23.5	58.5	5	19.5
		시 비	165	42.5	-	39.5	58.5	5	19.5
		민 자	117.3	22.4	-	94.9	-	-	-
2	영일만3산단로봇산업 클러스터 조성	총사업비	1,882	959	275	200	208	178	62
		국 비	1,124	544	182	115	133	109	41
		도 비	200	134	29	22	9	5	1
		시 비	222	134	29	28	18	10	3
		민 자	336	147	35	35	48	54	17
3	철강산업 재도약 기술개발사업	총사업비	1,354.4	238.4	315.5	292.7	286.7	221.2	
		국 비	923.9	166.9	213.1	200.3	189.5	154.1	
		지방비	102.8	9.5	27.8	19.5	36.0	10.0	
		민 자	327.7	62.0	74.7	72.8	61.1	57.1	
		비예산							
4	포항시·바이오 강소 연구개발 특구육성	비예산							
		비예산							
		비예산							
		비예산							
		비예산							
5	ICT융복합산업 육성	총사업비	662.84	166.2	248	191.92	46.32	10.4	-
		국 비	220	88.8	54.8	48.8	18.8	8.8	-
		도 비	79.2	25.8	26.2	25.7	0.9	0.6	-
		시 비	181.8	25.6	75	78.5	1.7	1	-
		민 자	181.84	26	92	38.92	24.92	-	-
6	해양기술 실행역 시험평가 시스템 구축	총사업비	260	-	10	110	95	45	-
		국 비	230	-	10	110	80	30	-
		도 비	15	-	-	-	7.5	7.5	-
		시 비	15	-	-	-	7.5	7.5	-
7	신재생에너지 융·복합 지원사업	총사업비	157.64	28.16	33.61	17.50	10.47	33.95	
		국비	76.90	13.45	16.10	8.31	4.78	17.13	
		도비	21.38	4.00	6.03	2.50	1.27	3.79	
		시비	39.12	6.91	6.88	4.76	2.91	8.83	
		자부담	20.24	3.80	4.60	1.93	1.51	4.20	

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)							
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22
8	강소기업육성 생태계 조성	총사업비	357	42	73	88	124	15	15
		국 비	199	14.5	34.5	53.5	81.5	7.5	7.5
		도 비	32.7	1.35	8.35	9.25	9.25	2.25	2.25
		시 비	125.3	26.15	30.15	25.25	33.25	5.25	5.25
9	영일만4 일반산업단지 조성	총사업비	5,353	487	380		4,486		
		국 비	314	238	-		76		
		시 비	629	249	380		-		
		기 타	4,410	-	-		4,410		
10	포항융합기술산업지구 조성 (포항경제자유구역)	총사업비	3,884	171	720	1,299	940	757	
		국 비	404.5	66	55	105	100	78.5	
		도 비	123.7	21	15	31	30	26.7	
		시 비	305.8	50	37	71	70	77.8	
		민 자	3,050	34	613	1,092	740	571	
11	기업(氣UP)소통 생태계 조성	총사업비	12	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	
		시 비	12	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	
12	중소기업 경쟁력 강화 지원	총사업비	280	54	55	56	57	58	
		시 비	280	54	55	56	57	58	
13	지역업체 하도급 수주 확대 추진	비예산							
14	포항~영덕고속도로 (영일만횡단구간)건설	총사업비	16,189			25	475	15,689	
		국 비	6,476			10	190	6,276	
		도로공사	9,713			15	285	9,413	
15	포항~영덕간 고속도로 건설	총사업비	11,872	3,033	983	1,507	2,000	2,349	
		국 비	6,175	1,755	393	603	800	1,824	
		민 자	5,697	1,278	590	904	1,200	525	
16	동해 중부선(포항~동해) 전철화	총사업비	4,875	-	-	-	225	1,124	3,526
		국 비	4,875	-	-	-	225	1,124	3,526

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)								
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
17	영일만항 조기완공	총사업비	28,463	14,004	378	415	456	500	500	12,210
		국 비	23,799	12,036	378	415	456	500	500	9,514
		민 자	4,664	1,968	-	-	-	-	-	2,696
18	국제여객부두 조기완공 및 환동해권 크루즈·정기 페리항로 개발	총사업비	342	78	103	68				93
		국 비	342	78	103	68				93
19	영일만항 복합물류 단지 조성	총사업비	3,616	697	20	300	100	350	350	1,799
		국 비	1,088	437	20	50	100	100	100	281
		민 자	2,528	260	-	250	-	250	250	1,518
20	환동해 북방경제 진출 네트워크 구축	총사업비	316	195	22	33.5	22.5	24	19	
		도 비	151	96	10	15.5	10.4	11	8.1	
		시 비	165	99	12	18	12.1	13	10.9	
21	환동해 문명사 박물관 건립 추진	총사업비	759	-	-	-	-	51	708	
		국 비	759	-	-	-	-	51	708	
22	「포항영일만관광특구」 지정 추진	비예산								
23	여남지구 해양문화공간 조성	총사업비	140	54	-	18	30	38		
		국 비	36	27	-	9	-	-		
		도 비	55	8	-	2	20	25		
		시 비	49	19	-	7	10	13		
24	영일대 해수욕장 특급호텔 유치	총사업비	2,240	100	70	70	-	-	2,000	
		시 비	240	100	70	70	-	-	-	
		민 자	2,000	-	-	-	-	-	2,000	
25	사계절 방문형호미곶 관광지 특화 개발	총사업비	3,940	-	-	-	400	320	3,220	
		국 비	20	-	-	-	-	10	10	
		도 비	6	-	-	-	-	3	3	
		시 비	14	-	-	-	-	7	7	
		민 자	3,900	-	-	-	400	300	3,200	
26	첨단해양산업 R&D센터 조성	총사업비	175	-	-	-	40	97	38	
		국 비	114	-	-	-	26	64	24	
		도 비	15	-	-	-	2	10	3	
		시 비	46	-	-	-	12	23	11	

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)								
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
27	국립등대 박물관 확대 건립	총사업비	232	-	11	53	70	98	-	
		국 비	227	-	11	53	70	93	-	
		시 비	5	-	-	-	-	5	-	
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
28	오어지 일원 관광명소화 사업	총사업비	150	-	-	-	-	10	140	
		국 비	65	-	-	-	-	5	60	
		도 비	15	-	-	-	-	-	1	14
		시 비	70	-	-	-	-	-	4	66
29	호미반도 산림복지단지 조성	총사업비	312.5	-	-	-	18	15	38	241.5
		국 비	131.25	-	-	-	-	7.5	3	120.75
		도 비	39.38	-	-	-	-	2.25	0.9	36.23
		시 비	141.87	-	-	-	18	5.25	34.1	84.52
30	청년일자리 지원	총사업비	27.26	3.82	7.14	4.3	3	3	6	
		도 비	624	0.67	0.68	1.29	0.9	0.9	1.8	
		시 비	21.02	3.15	6.46	3.01	2.1	2.1	4.2	
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
31	포항시 투자유치진흥 기금 조성	총사업비	1,000	-	-	-	-	40	960	
		시 비	1,000	-	-	-	-	-	40	960
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
32	중소유통공동도매 물류센터 건립	총사업비	18.88	-	-	0.70	-	18.18	-	
		국 비	13.4	-	-	0.42	-	12.98	-	
		시 비	5.48	-	-	0.28	-	5.20	-	
33	차별화된 전통시장 경쟁력 강화	총사업비	322.08	30.5	128.91	91.67	44.7	26.3	-	
		국 비	147.8	7.7	68.3	55	16.8	-	-	
		특 교	15	10	5	-	-	-	-	
		도 비	26.8	-	1	-	10	15.8	-	
		시 비	129.85	12.8	53.96	36.09	16.5	10.5	-	
		민 자	2.63	-	0.65	0.58	1.4	-	-	
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21		
34	농업인교육복지관 건립	총사업비	50	-	20	10	20	-		
		국 비	25	-	10	5	10	-		
		시 비	25	-	10	5	10	-		
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	
35	ICT 기반 스마트팜육성 으로 농업경쟁력 강화	총사업비	42.54	8.84	11.26	7.48	7.48	7.48		
		국 비	8.12	7.55	0.57	-	-	-		
		도 비	9.31	0.01	1.2	2.7	2.7	2.7		
		시 비	21.27	1.23	8.46	3.86	3.86	3.86		
		민 자	3.84	0.05	1.03	0.92	0.92	0.92		

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)								
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
36	인공 연안바다목장 조성 사업	총사업비	50	-	10	10	10	10	10	
		국 비	25	-	5	5	5	5	5	
		도 비	7.5	-	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
		시 비	17.5	-	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
37	신규 귀농·귀촌인 유치 활성화	총사업비	4	-	-	-	-	2	2	
		국 비	2	-	-	-	-	1	1	
		도 비	0.6	-	-	-	-	0.3	0.3	
		민 자	1.4	-	-	-	-	0.7	0.7	
38	환경 친화적 축산업육성 및 약취제거 지원사업	총사업비	13,351	2,679	1,977	2,245	2,194	2,128	2,128	
		국 비	955	216	109	239	135	128	128	
		도 비	816	176	123	162	149	103	103	
		시 비	6,845	1,298	1,107	1,118	1,124	1,099	1,099	
		자부담	4,432	935	578	699	714	753	753	
		용 자	303	54	60	27	72	45	45	
39	도심하천 생태복원사업	총사업비	394	-	-	7	50	68	238	31
		국 비	182	-	-	-	25	34	123	-
		도 비	64	-	-	-	8	10	37	9
		시 비	148	-	-	7	17	24	78	22
40	중앙동 일원 도시재생뉴딜사업	사업비	300	-	87	94	34	66	19	
		국 비	180	-	52	57	20	40	11	
		도 비	30	-	9	9	3	20	2	
		시 비	90	-	26	28	11	6	6	
41	옛 포항역 철도부지 도시재생 복합개발사업	총사업비	90	-	-	25	15	50	-	
		재정보조	3	-	-	3	-	-	-	
		부처연계	36	-	-	22	7	7	-	
		지자체	28	-	-	-	8	20	-	
		민간	23	-	-	-	-	23	-	
42	포항구항 일원「거점 확산형 도시재생 뉴딜사업」추진	사업비	467	-	3	117	150	100	97	
		국 비	280	-	-	70	90	60	60	
		도 비	47	-	-	12	15	10	10	
		시 비	140	-	3	35	45	30	27	
43	노후주거지역 재정비 추진	비예산								
44	역세권 개발 (포항역, 월포역)	총사업비	370	-	-	-	-	25	345	
		시 비	50	-	-	-	-	25	25	
		민 자	320	-	-	-	-	-	320	

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)								
45	오천 해병대 이전부지 활용 방안	비예산								
46	형산강 생태복원사업	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
		총사업비	4,143	8	83	589	79	963	2,421	
		국 비	3,778	5	47	510	35	858	2,323	
		도 비	69	1	5	11	15	25	12	
		시 비	296	2	31	68	29	80	86	
47	포항그린웨이 사업 확대 추진	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
		총사업비	20,021	451	381	1,717	768	425	425	15,854
		국 비	4,192	218	277	936	393	285	285	1,798
		도 비	386	61	4	122	75	40	40	44
		시 비	3,999	172	100	602	300	100	100	2,625
		민 자	11,444	-	-	57	-	-	-	11,387
48	방재(防災)형 도시숲 조성	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
		총사업비	86	-	-	-	30	20.5	20.5	15
		국 비	60	-	-	-	21	13	13	13
		도 비	8	-	-	-	3	1.5	1.5	2
		시 비	18	-	-	-	6	6	6	
49	집앞 큰 정원, 해도근린공원내 도심숲(林)세권 조성	구 분	합 계	'17년까지	'18					
		총사업비	17		4		13			
		시 비	17		4		13			
50	미세먼지 차단숲 조성	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19				
		총사업비	50.2		-	-	50			
		국 비	25		-	-	25			
		도 비	7.5		-	-	7.5			
		시 비	17.7		-	0.2	17.5			
51	포항공항 완충지역 공원화사업	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19				
		총사업비	74		18	36	20			
		시 비	54		18	36	-			
		민 자	20		-	-	20			
52	인덕산 생태복원 및 시민휴식 자연공원 조성	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19				
		총사업비	31		1	12	18			
		국 비	9.3		0.3	3.6	5.4			
		도 비	6.51		0.21	2.52	3.78			
		시 비	15.19		0.49	5.88	8.82			
53	도심권 단절 숲길 연결사업	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
		총사업비	59		-	-	10	20	29	
		국 비	-		-	-	-	-	-	
		도 비	38.35		-	-	-	6.5	13	18.85
		시 비	20.65		-	-	3.5	7	10.15	

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)								
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
54	친환경 생태 테마랜드 조성	총사업비	120	-	-	-	4	30	30	56
		국 비	60	-	-	-	2	15	15	28
		도 비	10	-	-	-	0.3	2.5	2.5	4.7
		시 비	50	-	-	-	1.7	12.5	12.5	23.3
55	형산강 프로젝트	총사업비	474	189	80	112	93			
		국 비	399	165	60	81	93			
		도 비	11	6	4	1	-			
		시 비	64	18	16	30	-			
56	친환경 중심의 대중 교통체계 전면 개편	총사업비	374.5	2.7	1.1	3.9	275.7	9.4	81.7	
		국 비	61.8	-	-	-	61.8	-	-	
		도 비	8.4	-	-	-	8.4	-	-	
		시 비	299.3	2.7	1.1	3.9	200.5	9.4	81.7	
		민 자	5	-	-	-	5.0	-	-	
57	도심순환 3축 가로망 구축	총사업비	1,520				11	1,509		
		시 비	1,520	-	-		11	1,509		
58	동해선 포항~수서행 고속철도 노선 유치	비예산								
59	화물자동차 공영차고지 조성	총사업비	291	-	-	5	60	38	188	
		국 비	-	-	-	-	-	-	-	
		도 비	74	-	-	-	5	25	44	
		시 비	143	-	-	5	55	13	70	
		민 자	74	-	-	-	-	-	74	
60	경북 지방국토관리청 유치	비예산								
61	공영주차장 추가4개소 및 지하주차장 증설	총사업비	370	20	133.5	126.5	45	45		
		국 비	36.5	10	10	16.5	-	-		
		도 비	-	-	-	-	-	-		
		시 비	333.5	10	123.5	110	45	45		
		민 자	-	-	-	-	-	-		
62	스마트 지진방재 시스템 구축	비예산								

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)								
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
63	흥해 특별재생지역 도시재생뉴딜사업 추진	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
		사업비	490	-	-	263	113	87	27	
		국 비	343	-	-	183	79	62	19	
		도 비	36.75	-	-	20	8.5	6.25	2	
		시 비	110.25	-	-	60	25.5	18.75	6	
64	다목적 대피시설 건립	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21		
		총사업비	182	-	32	50	50	50		
		국 비	50	-	5	15	15	15		
		도 비	32.5	-	1	10.5	10.5	10.5		
		시 비	99.5	-	26	24.5	24.5	24.5		
65	국가방재교육공원 조성	구 분	합 계	'19년까지	'20	'21	'22	'23	'24	'25년 이후
		총사업비	485	-	-	50	100	100	100	135
		국 비	485	-	-	50	100	100	100	135
66	오천 향사댐 건설	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
		총사업비	807	-	-	-	-	-	13	794
		국 비	726	-	-	-	-	-	12	714
		시 비	81	-	-	-	-	-	1	80
67	환호공원 급경사지 붕괴위험지역 정비	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20			
		총사업비	146	10	65	60	11			
		국 비	70.5	5	30	30	5.5			
		도 비	22.1	2.5	9	9	1.6			
		시 비	48.4	2.5	21	21	3.9			
		특 교	5	-	5	-	-			
68	용흥동 땅밀림지역 안전복구	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20			
		총사업비	73.3	-	4	34.3	35			
		국 비	51.1	-	2.6	24	24.5			
		도 비	6.93	-	0.63	3.1	3.2			
		시 비	15.27	-	0.77	7.2	7.3			
69	범죄 다발지역 방범용 CCTV확충 및 업그레이드	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
		총사업비	191.9	124	23	12.9	12	10	10	
		시 비	191.9	124	23	12.9	12	10	10	
70	공공도서관 건립	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
		총사업비	391.5				33.16	150.59	207.75	
		국 비	158.2				18.66	51	88.54	
		도 비	16				4	12		
		시 비	217.3			10.5	87.59	119.21		
71	평생학습 복합커뮤니티 구축	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
		총사업비	21.7	-	-	9.7	12	-	-	-
		도 비	6.6	-	-	0.6	6	-	-	-
		시 비	15.1	-	-	9.1	6	-	-	
72	맞춤형 진로진학 프로그램 확대 운영	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
		총사업비	26	-	4	4	5	6	7	
		시 비	26	-	4	4	5	6	7	

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)								
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
73	포항어린이미술관 건립	총사업비	150	-	-	-	-	-	150	
		국 비	60	-	-	-	-	-	60	
		도 비	27	-	-	-	-	-	27	
		시 비	63	-	-	-	-	-	63	
74	어린이 테마파크 조성	총사업비	352.2	-	-	0.2	-	175	177	
		도 비	75	-	-	-	-	37	38	
		시 비	277.2	-	-	-	0.2	-	138	139
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
75	출산·육아·보육하나로 「육아복합마더센터」 건립	총사업비	62.4	-	-	-	12.5	26.97	22.93	
		균 특	15.5	-	-	-	5	3.13	7.37	
		도 비	4.5	-	-	-	1.5	2.25	0.75	
		시 비	42.4	-	-	-	6	21.59	14.81	
76	영·유아 키즈카페 플레이존 설치	총사업비	10	-	5	-	-	0.5	4.5	
		도 비	1.5	-	1.5	-	-	-	-	
		시 비	8.5	-	3.5	-	-	0.5	4.5	
77	아동친화도시 조성 추진	총사업비	2.4	-	0.3	0.3	1	0.4	0.4	
		시 비	2.4	-	0.3	0.3	1	0.4	0.4	
78	인구감소 장기적 종합대책 수립 추진	비예산								
79	경력단절여성을 위한 일자리 지원 확대	총사업비	442.2	55.4	62.2	78.6	82	82	82	
		국 비	20.2	3.1	3.1	3.5	3.5	3.5	3.5	
		도 비	73.1	4.2	11.3	14.7	14.3	14.3	14.3	
		시 비	348.9	48.1	47.8	60.4	64.2	64.2	64.2	
80	장애인 일자리사업 확대 추진 (포항시장애인 재활작업장 신축이전)	총사업비	19	-	-	17.5	1.5	-	-	
		국 비	3.6	-	-	2.9	0.7	-	-	
		도 비	1.1	-	-	0.8	0.3	-	-	
		시 비	4.3	-	-	3.8	0.5	-	-	
		특별교부세	10	-	-	10	-	-	-	
81	어르신 복지망 확충	총사업비	11,614.3	1,420.5	1,834.5	2,250	2,784.2	3,225.1		
		국 비	8,651	960	1,402.8	1,667	2,072	2,549.2		
		도 비	593	101	94.9	109	131.5	156.6		
		시 비	2,370.3	359.5	336.8	474	580.7	619.3		

공약 번호	공 약 명	예산투자계획 (단위 :억원)								
		구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
82	행복주택 건립 추진	총사업비	474	45	127	91	46	165	-	
		국 비	141	-	64	35	-	42	-	
		시 비	38	7	16	9	6	-	-	
		LH(기금)	188	38	47	47	-	56	-	
		LH(자체)	107	-	-	-	40	67	-	
83	포항 의과대학 유치(설립) 추진	구 분	합 계	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후	
		총사업비	5	-	2	-	3	-	-	
		시 비	5	-	2	-	3	-	-	
84	근로자를 위한 노동문화관건립 (노동연수원)	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
		총사업비	250	-	-	-	10	110	130	
		시 비	250	-	-	-	10	110	130	
85	포항종합운동장 시설 리모델링 사업	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후	
		총사업비	215	-	-	-	47.5	167.5	-	
		국 비	64.5	-	-	-	30	34.5	-	
		도 비	15	-	-	-	7.5	7.5	-	
		시 비	135.5	-	-	-	10	125.5	-	
86	생활체육인 전용 체육파크 조성	구 분	합 계	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후	
		총사업비	260	-	-	-	-	130	130	
		국 비	78	-	-	-	-	39	39	
		도 비	15	-	-	-	-	7.5	7.5	
		시 비	167	-	-	-	-	83.5	83.5	
87	시정 소통채널 다양화	비예산								
88	시민청원제 도입·운영	비예산								
89	시민 소통 아카데미	비예산								
90	시민참여 P-voting	구 분	합 계	'17년까지	'18	'19				
		총사업비	0.4	-	0.4	-				
		국 비	0.3	-	0.3	-				
		시 비	0.1	-	0.1	-				

3

연차별 추진이행 계획

공약 번호	공 약 명	이행계획 및 확인지표								
		확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
1	가속기 활용 신약개발 클러스터 조성	BOIC 구축	식	1	-	-	1	-	-	
		세포막단백질연구소	식	1	-	-	-	-	1	
		신약 원천기술 개발사업	식	1	-	-	-	1	-	
2	영일만3산단 로봇산업 클러스터 조성	▶수중건설로봇 기술개발 : 2013 ~ 2019 ▶수중건설로봇 실용화 : 2019 ~ 2022 ▶국민안전로봇 프로젝트 : 2016 ~ 2022 ▶재난현장로봇 활용지원 : 2019 ~ 2022								
3	철강산업 재도약 기술개발사업	확인지표		단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		연구개발 지원	다품종 맞춤형 철강소재 개발	개	8	-	-	8	-	-
			소재 고부가가공 기술 개발	개	7	-	-	7	-	-
			친환경 자원순환 기술개발	개	4	-	-	4	-	-
		실증 인프라 구축	제조 혁신을 위한 기업 공동활용장비 구축	개	1	-	-	-	-	1
			실증인프라 구축(착공)	개소	1	-	-	-	1	-
		산업공유 자산	산업간 협업체	개	5	-	-	-	5	-
고품질강관 기술지원센터 구축	공정률	100%	10%	90%	100%	-	-			
4	포항시·바이오 강소 연구개발 특구 지정 육성	확인지표		단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		강소형 연구개발특구 지정	개소	1	-	1	-	-	-	
5	ICT융복합산업 육성	확인지표		단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		제5벤처동 건립	식	1	-	1	-	-	-	
		SW중심대학 육성지원	식	3	1	1	1	-	-	
		위덕대 산학협력 선도대학 육성지원	식	4	1	1	1	1	-	
		SW융합클러스터 조성사업	식	2	1	1	-	-	-	
		첨단기술사업화센터 건립	식	1	-	-	1	-	-	
스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업	식	1	-	1	-	-	-			
6	해양기술 실해역 시험평가 시스템구축	확인지표		단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		시험평가원 조성	공정	준공	-	부지확보	착공	준공	-	
		다목적 시험평가선 건조	공정	건조	-	-	-	건조	-	
7	신재생에너지 융·복합단지 조성	▶신재생에너지원 설치 : 2018 ~ 2022(단년도 사업)								
8	강소기업육성 생태계 조성	▶강소기업 성장전략 수립 및 R&D 과제 기획 지원 ▶기업수요 맞춤형 패키지 지원(기술지원, 마케팅, 품질혁신 등) ▶수출 판로개척 지원을 통한 기업 매출증대 지원 ▶1사 1PM 기업밀착 지원 ▶유망강소기업 중 우수기업은 글로벌 강소기업, 지역스타기업(중기부) 선정 지원 2018 ~ 2022(단년도 사업)								
9	영일만4 일반산업단지 조성	▶산업단지조성 2,600천㎡ : 2008~2022								

공약 번호	공 약 명	이행계획 및 확인지표							
		확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
10	포항융합기술산업 지구조성 (포항경제자유구역)	포항융합기술산업지구 조성	식	1	-	-	-	1	-
		기반시설지원- 진입도로 건설	식	1	-	-	-	1	-
		기반시설지원- 간선도로 건설	식	1	-	-	-	1	-
		기반시설지원- 용수공급시설 설치	식	1	-	-	-	1	-
		기반시설지원- 공공폐수처리시설 설치	식	1	-	-	-	1	-
11	기업(氣Up)소통 생태계 조성	▶ 기업현장 지원단 운영, 기업기살리기 사업, 중소기업 소통 협력 강화사업 : 2018~ 지속사업							
12	중소기업 경쟁력 강화 지원	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		중소기업 자금지원사업	억원	220	41	44	45	45	45
		지식재산 창출지원	억원	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		중소기업 수출지원사업	억원	7.9	1.7	1.1	1.7	1.7	1.7
		창조경제혁신센터 운영	억원	50	10	10	10	10	10
13	지역업체 하도급 수주 확대 추진	▶ 관급공사 지역 업체 수주확대 ▶ 공공구매 제도 적극시행으로 자립기반 구축 ▶ 지역업체 수주분석 전담공무원 지정 및 지역 업체 참여 T/F팀 참여 운영 : 2018~ 지속사업							
14	포항~영덕고속도로 (영일만횡단구간)건설	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		영일만횡단구간 건설	식	총사업비 변경	-	-	-	총사업비 변경	-
15	포항~영덕간 고속도로 건설	▶ 도로개설 L=30.9km, B=23.4m : 2013 ~ 2023, ※ 우리시 구간 L=18.32km							
16	동해 중부선 (포항~동해) 전철화	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		동해중부선(포항~동해) 전철화	공정	착공	-	-	설계	착공	준공
17	영일만항 조기완공	▶ 부두 16선석(컨테이너 4선석 포함), 방파제 8.11km : 1992 ~ 2040							
18	국제여객부두 조기완공 및 환동해권크루즈· 정기페리항로 개발	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		여객부두 건설	사업단계	준공			준공		
		크루즈·페리항로 개설	항로개설	항로개설		크루즈 항로개설	페리 항로개설		
19	영일만항 복합물류 단지 조성	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		물류단지 분양	개소	7	2	1	2	1	1
20	환동해 북방경제 진출 네트워크 구축	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		동북아CEO경제협력포럼	회	1	1	1	1	1	1
		북방항로개설	개	3	1	1	1	-	-
		북방 물동량 확대	만TEU	8	4	7	7	7	8

공약 번호	공 약 명	이행계획 및 확인지표								
		확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
21	환동해 문명사 박물관 건립 추진	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		환동해 문명사 박물관 건립 추진	준비단계	기본계획 타당성조사	-	-	-	기본계획 타당성조사, 유치신청	-	
22	「포항영일만관광특구」 지정 추진	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		포항 영일만 관광특구 지정	여부	○	-	○	-	-	-	
23	여남지구 해양문화공간 조성	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		여남지구 해양문화공간 조성	식	1	-	-	-	-	1	
24	영일대 해수욕장 특급호텔 유치	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		특급호텔 유치 및 건립	공정	착공	-	부지확보	-	-	착공	
25	사계절 방문형 호미곶 관광지 특화 개발	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		장기 유배문화 체험촌 활성화 대책	공정	실시 설계	-	-	-	기본구상	토지보상 실시설계	
		코스타밸리 관광단지 조성	공정	1단계	-	-	-	1단계(워 터프론트)	-	
26	첨단해양산업 R&D센터 조성	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		첨단해양산업 R&D센터 조성	공정	착공	-	-	착공	-	준공	
27	국립등대 박물관 확대 건립	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		국립등대 박물관 확대 건립	식	1	-	-	-	1	-	
28	오어지 일원 관광명소화 사업	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		포은 정몽주 테마랜드 및 오어지 입구 상징공간	공정	중기재정 계획반영	-	-	중기재정 계획반영		실시설계 착공	
29	호미반도 산림복지단지 조성	확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22	'23
		조성계획수립	식	1	-	-	-	1	-	-
		실시설계용역	식	1	-	-	-	-	1	-
		자연휴양림 조성	개소	1	-	-	-	-	-	1
		산림욕장 조성	개소	1	-	-	-	-	-	1
		숲속야영장 조성	개소	1	-	-	-	-	-	1
30	청년일자리 지원	확인지표	단위	목표 (입기내)	'19	'20	'21	'22	'23	
		청춘센터 개관(확대)	개소	1	1	-	-	-	-	
		청년창업존 개관(확대)	개소	5	5	-	-	-	-	
		창업지원	개	43	39	20	20	20	20	

공약 번호	공 약 명	이행계획 및 확인지표							
		확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
31	포항시 투자유치진흥 기금조성	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		투자유치진흥기금 조성	억원	40	-	-	-	포항시 기업 및 투자유치 촉진 조례 일부개정	40
32	중소유통공동도매물류 센터 건립	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		물류센터 개장	개소	1	-	1	-	-	-
33	차별화된 전통시장 경쟁력 강화	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		시설현대화 사업	개소	4	-	-	2	1	1
		죽도시장 공영주차장	개소	1	-	-	-	1	-
		야시장 조성	개소	1	-	1	-	-	-
34	농업인교육복지관 건립	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		농업인교육복지관 건립	개소	1	-	1	-	-	-
35	ICT 기반 스마트팜육성 으로 농업경쟁력 강화	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		젊은 창·귀농자 ICT 융복합 스마트팜 조성	개소	2	-	2	-	-	-
		지역산업연계 IT융합기술개발사업	개소	24	-	8	8	8	-
		ICT 융복합 축산분야 확산사업	개소	13	-	3	5	5	-
		산딸기생산기간연장기반조성(스마트팜)	개소	52	-	27	13	12	-
36	인공 연안바다목장 조성 사업	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		어장조성사업 (어장조성 공정률)	%	100	20	40	60	80	100
		해역특성화사업 (문어 산란·서식장 조성)	개소	6	2	1	1	1	1
37	신규 귀농·귀촌인 유치 활성화	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		귀농인의 집 조성	개소	2	-	-	-	1	1
38	환경 친화적 축산업육성 및 악취제거 지원사업	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		연도별 예산 집행실적	백만원	10,672	1,977	2,245	2,194	2,128	2,128
39	도심하천 생태복원사업	확인지표	단위	목표 (임기내)	'19	'20	'21	'22	'23
		생태하천 복원사업	공정	착공	기본계획 수립	착공	-	-	준공
40	중앙동 일원 도시재생뉴딜사업	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		국가지원사향(국토부) 결정	여부	○	○	-	-	-	-
		구·중앙초, 북구청부지 앵커시설 신축	개소	2	-	-	-	-	2
		문화예술팩토리 및 청년창업플랫폼 이용자수	인원/년	20,000	-	-	-	-	20,000

공약 번호	공 약 명	이행계획 및 확인지표							
		확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
41	옛 포항역 철도부지 도시재생 복합개발사업	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		철도부지 복합개발	공정	기반공사	-	-	업무협의	기반공사	
42	포항방향 일원거점 확산형 도시재생 뉴딜사업」 추진	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		공모사업 선정	여부	○	○	-	-	-	-
		활성화계획 수립 및 국가지원사항 결정	여부	○	-	○	-	-	-
		사업 발주	여부	○	-	○	-	-	-
43	노후주거지역 재정비 추진	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		득량주공 재건축	사업진행	공정률 40%	주민이사	건물철거	착공	공정률 40%	공정률8 0%
		용흥4구역 재개발	사업진행	사업시행 계획인가	조합설립 인가			사업시행 계획인가	관리처분 및 보상
		장성동 재개발	사업진행	관리처분 및 보상	사업시행 계획인가	조합원 분양신청		관리처분 및 보상	주민이사
44	역세권 개발 (포항역, 월포역)	확인지표	단위	목표 (임기내)	'20	'21	'22		
		포항역 역세권	사업 진행	조합설립 및 실시계획인가	-	도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립	조합설립 및 실시계획인가		
		월포역 역세권	사업 진행	도시계획 도로 착공	도시관리계획(주차장) 결정, 공영주차장 착공	공영주차장 준공 도시관리계획(도로) 변경 도로보상 협의	도시계획도로 보상 및 착공		
45	오천 해병대 이전부지 활용 방안	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		해병부대이전 및 복합개발	식	전략수립				전략수립	
46	형산강 생태복원사업	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 구무천 생태하천복원사업 : 2018 ~ 2021 ▶ 포항철강공단 완충저류시설 설치사업 : 2017 ~ 2022 ▶ 포항철강공단 하수관로 정비사업 : 2018 ~ 2021 ▶ 중금속 안정화제 시범사업 : 2018. 1 ~ 12월 ▶ 형산강 생태하천 복원사업 : 2019 ~ 2025 ▶ 중금속 안전동위원소비 이용 오염원인 추적조사 : 2018. 7 ~ 12 							
47	포항그린웨이 사업 확대 추진	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		녹화운동(수목색재)	주	1,000만	200만	200만	200만	200만	200만
		범시민추진위원회 운영	회	9	1	2	2	2	2
		분과위원회 운영	회	19	3	4	4	4	4
48	방재(防災)형 도시숲 조성	▶ 도심 방재숲 조성 2.0ha(가로녹지 20km포함), 해안 방재숲 조성 33ha: 2020 ~ 2024							
49	집앞 큰 정원, 해도근린공원내 도심숲(林)세권 조성	▶ 도시숲 조성 A=17,800㎡ : 2017.9 ~ 2019.7							
50	미세먼지 차단숲 조성	▶ 차단숲 조성 A=70,000㎡ : 2019.1~2020.6							

공약번호	공약명	이행계획 및 확인지표							
51	포항공항 완충지역 공원화사업	▶공원조성 A=6,786㎡ : 2017 ~ 2019							
52	인덕산 자연마당 조성	▶생물서식공간, 생태탐방로, 휴게시설 설치 등 : 2017.9 ~ 2020.12							
53	도심권 단절 숲길 연결사업	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		포항C진입로	개소	1	-	-	-	1	-
		연화재	개소	1	-	-	-	-	1
		소티재	개소	1	-	-	-	-	1
		교육청	개소	1	-	-	-	-	1
54	친환경 생태 테마랜드 조성	▶자연생태체험관, 생태지표숲, 유아숲, 생태소류지 : 2016 ~ 2023							
55	형산강 프로젝트	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		효자1지구 하천환경정비 (형산강 상생인도교)	공정	준공				준공	
		형산 신부조장터공원 및 뱃길복원	공정	준공	착공		준공		
		형산강 수변 친수레저파크 조성	공정	준공	착공		준공		
56	친환경 중심의 대중 교통체계 전면 개편	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		시내버스 노선개편 용역	식	1	1	-	-	-	-
		시내버스 도심환승센터 조성	개소	1	-	1	-	-	-
		시내버스 급행노선 신설	식	1	-	-	1	-	-
		주요 관광지 경유노선 신설	식	1	-	-	1	-	-
		농어촌지역 수요응답형 교통 확대 및 친환경자동차 도입	대	48	-	-	48	-	-
		포항교통카드 도입	식	1	-	-	-	-	1
대중교통 운수종사자 친절교육 위탁	명	1080	-	-	360	360	360		
57	도심순환 3축 가로망 구축	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		도로개설	사업진행	실시설계	-	도시계획 시설결정	지방재정 투자심사	실시설계	토지보상
58	동해선 포항~수서행 고속철도 노선유치	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		동해선 포항~수서행 고속철도 신설	식	노선유치	-	-	-	계획수립	노선유치
59	화물자동차 공영차고지 조성	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		화물자동차 공영차고지 조성	공정	토목기초 공사착공	-	-	실시설계	토목기초 공사착공	토목기초 공사완공
60	경북 지방국토관리청 유치	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		경북 지방국토관리청 유치	식	전략수립	-	-	-	전략수립	-

공약 번호	공 약 명	이행계획 및 확인지표								
61	공영주차장 추가 4개소 및 지하주차장 증설	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		캠프리비 공영주차장 조성	공정	준공	-	준공	-	-	-	
		만남의 광장 공영주차장 확장	공정	준공	-	준공	-	-	-	
		송도 동빈내항 공영주차장 조성	공정	준공	-	-	준공	-	-	
		상대로 공영주차장 조성	공정	준공	-	-	준공	-	-	
		이동 제4공원 지하주차장 증설	공정	준공	-	준공	-	-	-	
62	스마트 지진방재 시스템 구축	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		스마트 지진방재 시스템 구축	개소	11	-	11	-	-	-	
63	흥해 특별재생지역 도시재생뉴딜사업 추진	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	'23
		특별재생계획 승인/변경	식	3	1	1	1	-	-	-
		전파공동주택 매입	개소	6	-	6	-	-	-	-
		행복도시어울림플랫폼	공정	착공	-	-	설계	착공	-	준공
		복합커뮤니티센터	공정	착공	-	설계	착공	-	-	준공
		개방형공동이용시설	공정	준공	-	-	설계	준공	-	-
		지적 재조사	%	80	-	20	20	20	20	20
		공동체활성화사업	공정	준공	-	설계	준공	-	-	-
		종합정보 스마트라운지	공정	설계	-	-	-	-	설계	준공
		스마트대피소및대피로	공정	준공	-	-	설계	준공	-	-
		문화 페스티벌 거리	공정	준공	-	-	-	설계	준공	-
		음성 테마로 조성	공정	준공	-	-	-	설계	준공	-
		이팝나무 축제 명소화	공정	준공	-	-	-	설계	준공	-
현장지원센터 운영	%	80	-	20	20	20	20	20		
64	다목적 대피시설 건립	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21		
		다목적 대피시설 건립	개소	5	2	1	1	1		
65	국가방재교육공원 조성	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		국가방재 교육관 조성	식	설계	-	-	-	기본구상 용역	기본실시설계 및 착공	
66	오천 향사댐 건설	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		오천 향사댐 건설	%	10	-	-	-	-	10	
67	환호공원 급경사지 붕괴위험지역 정비	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		정비사업 추진실적	공정	준공	실시설계용역	착공	-	준공	-	
68	용흥동 땅밀림지역 안전복구	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		땅밀림 복구공사	식	준공	-	-	착공	준공	-	
69	범죄 다발지역 방범용 CCTV확충 및 업그레이드	▶ 방범 동영상CCTV 40개소, 방범용 CCTV 노후교체 및 추가증설 80개소, 차량번호인식 방범CCTV 4개소 : 2019 ~ 지속사업								

공약 번호	공 약 명	이행계획 및 확인지표								
		확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	'23
70	공공도서관 건립	홍해공공도서관 건립	공정	착공	-	-	실시설계	착공	-	준공
		오천공공도서관 건립	공정	착공	-	-	-	실시설계 착공	준공	-
71	평생학습 복합커뮤니티 구축	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		평생학습 복합커뮤니티 구축	개소	4	-	2	1	-	1	
72	맞춤형 진로진학 프로그램 확대 운영	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		진로관련 프로그램 운영	회	224	36	40	45	49	54	
		진학관련 프로그램 운영	회	493	92	95	98	102	106	
		학부모교육 프로그램 운영	회	162	25	29	32	36	40	
73	포항어린이미술관 건립	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		어린이미술관 건립	사업진행	문체부 사전평가 신청	-	-	-	문체부 사전평가 신청	-	
74	어린이 테마파크 조성	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		어린이 테마파크 조성	사업 진행	기본구상 용역	-	-	타당성 조사	기본구상 용역	-	
75	출산·육아·보육 하나로 「육아복합마더센터」 건립	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		가족행복플랫폼 건립	공정	착공	-	-	-	실시설계 착공	준공	
76	영·유아 키즈카페 플레이존 설치	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		남구 영·유아 키즈카페 설치	개소	1	1	-	-	-	-	
		북구 영·유아 키즈카페 설치	개소	1	-	-	-	-	1	
77	아동친화도시 조성 추진	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		아동친화도시		인증	-	-	-	인증	-	
78	인구감소 장기적 종합대책 수립 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 양질의 포항형 일자리 창출 ▶ 누구나 살기 좋은 도시환경 조성 ▶ 아이 낳고 키우기 좋은 포항 만들기 추진 								
79	경력단절여성을 위한 일자리 지원 확대	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22	
		여성친화 일자리	자리	3,790	700	750	760	780	800	

공약 번호	공 약 명	이행계획 및 확인지표							
80	장애인 일자리사업 확대 추진(포항시장장애인재활 작업장 신축이전)	▶ 포항시장장애인재활작업장 신축이전 : 2018. 4 ~ 2019. 9							
81	어르신 복지망 확충	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		어르신 일자리 확충	개	15,500	13,000	14,000	14,500	15,000	15,500
		기초연금 지원 확대	명	70,346	55,193	59,000	62,000	65,173	70,346
		포항시 복합커뮤니티센터 건립	개소	1	-	-	-	-	1
82	행복주택 건립 추진	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		행복주택 건립 추진	공정	입주	-	착공	-	-	입주
83	포항 의과대학 유치(설립) 추진	확인지표	'18	'19	'20	'21	'22		
		의과대학 유치(설립) 추진	-	-	- 타당성조사 연구용역 완료 - 유치추진위원회 출범	- 포항 의과대학 설립 실행전략 수립 용역 - 포항 의과대학 설립 정책포럼 및 토론회 개최	-		
84	근로자를 위한 노동 문화관건립(노동연수원)	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		노동문화관 건립	공정	설계용역	-	부지 확보	기본 계획	재원확보 설계용역	기반 공사
85	포항종합운동장 시설 리모델링 사업	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		종합운동장 시설 리모델링	공정	준공	-	-	-	실시설계 착공	준공
86	생활체육인 전용 체육파크 조성	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		체육파크 조성	공정	실시설계	-	-	기본구상	-	실시설계 착공
87	시정 소통채널 다양화	▶ 홍보의 도시 포항만들기, too much 포항 알리기 : 2018 ~ 지속							
88	시민청원제 도입·운영	▶ 홈페이지 게시 : 2018 ~ 지속사업							
89	시민 소통 아카데미	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		시민소통 아카데미(개최)	회	50	2	4	8	16	20
90	시민참여 P-voting	확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
		P-voting 시범지역 신청	회	1	1	-	-	-	-
		MOU체결 추진	회	1	1	-	-	-	-
		P-voting 추진	회	4	1	3	-	-	-