

철강산업 재도약 기술개발사업

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●		● (산자부)			●	●			●

- 지역의 철강산업의 침체 위기 극복을 통한 일자리창출 및 지역경제 활성화 도모
- 포항철강거점센터를 중심으로 전국 철강산업 생태계 선도와 함께 혁신적인 他산업 대비 고부가가치화로 전·후방산업 신시장 진출 기여

■ 사업개요

- 위 치 : 포항블루벨리국가산업단지
- 사 업 명 : 철강산업 재도약 기술개발
- 사업기간 : 2021 ~ 2025 (5년)
- 총사업비 : 총1,354.4억원 (국비 923.9, 지방비 102.75, 민자 327.7)
- 사업주체 : 산업통상자원부, 경상북도·포항시
- 사업내용 : 강소·중견기업의 영역인 고부가 철강기술, 친환경, 자원순환 기술을 개발하고 지역거점의 산업공유자산 구축

■ 예산투자계획

(단위:억원)

구 분	합 계	'21	'22	'23	'24	'25
총사업비	1354.4	238.4	315.5	292.7	286.7	221.2
국 비	923.9	166.9	213.1	200.3	189.5	154.1
지방비	102.8	9.5	27.8	19.5	36.0	10.0
민자	327.7	62.0	74.7	72.8	61.1	57.1

▶ 2020. 6. 철강산업재도약기술개발사업 예비타당성 통과

확인지표		단위	목표 (임기내)	18	'19	'20	'21	'22년 이후
연구개발 지원	다품종 맞춤형 철강소재 개발	개	8			8		
	소재 고부가 가공 기술 개발	개	7			7		
	친환경 자원순환 기술개발	개	4			4		
실증 인프라 구축	제조 혁신을 위한 기업 공동활용장비 구축	개	1					1
	실증인프라 구축(착공)	개소	1				1	
산업공유자산	산업간 협의체	개	5				5	
고품질강관 기술지원센터 구축		공정율	100%	10%	90%	100%		

추진상황

- 2017. 05. : 문재인 대통령 대선 지역공약 채택
- 2019. 04. : 「철강산업 경쟁력강화 협약」 체결(국회)
 - ※ 국회철강포럼-경북-전남-충남-포항-광양-당진-아산 등 전국 19개 기관
- 2019. 10. : 산자부 민간전문가검토위원회 및 부내 자체 평가 1위 선정
- 2020. 04. : 과기정통부 소재·부품·장비 우대사업으로 선정
- 2020. 06. : 철강예타 과기정통부 예비타당성조사 최종 통과
- 2020. 08. : 철강관리공단을 거점으로 관내 기업 대상 사업설명회 개최
- 2020. 10. : 지방 투자재정 심사 통과
- 2021. 01. : 철강산업제도약기술개발사업 공모 공동 대응 TF회의
- 2021. 04. : 철강산업제도약기술개발사업 사업운영지원단 유치(철강예타 총괄 컨트롤)
- 2021. 06. : 포항철강거점센터 부지매입
- 2021. 11. : 포항철강거점센터 착공

향후계획

- 2022. 03. : 포항철강거점센터 준공
- 2021. 04. ~ 2025. 12. : 장비구축 및 사업 성과확산 지원 등

【 포항철강거점센터구축 】

- 위 치 : 포항블루벨리국가산업단지
- 사업기간 : 2021 ~ 2025 (5년)
- 총사업비 : 91억원 (도비 27.3, 시비 63.7)
- 규 모 : 사무동, 가공시험동, 소재개발동(부지 11,814㎡, 연면적 2,384㎡)
- 추진사항
 - 2021. 04. : 철강산업제도약 사업 운영지원단 포항 유치
 - 2021. 06. : 포항철강거점센터 부지매입
 - 2021. 10. : 포항철강거점센터 상세설계 완료
 - 2021. 11. : 포항철강거점센터 착공

추진 부서	미래전략 산업과	부서장	김정표 (3840)	담당	김환복 (3562)	담당자	강영욱 (3563)	협업 부서	투자기업지원과 도시계획과
----------	-------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	------------------