

포항어린이미술관 건립

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●		● (문체부)		●		●			●

- 어린이들을 위한 차별화된 미술전시, 교육, 체험공간 조성으로 어린이들의 문화적 감수성을 키울 수 있는 인프라 구축
- 수도권에 비해 미술분야에 대해 접근이 용이하지 않은 것을 극복하고 지방의 문화적 균형발전을 위해 어린이미술관 건립이 필요

사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 오천읍 일원(추후결정)
- 사업기간 : 2021 ~ 2023 [3년간]
- 사업내용 : 어린이미술관(전시실, 체험학습장, 미술/도서관, 공연장 등)
- 총사업비 : 150억원(국비 60, 지방비 90) * 부지매입비 별도

예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	150						150
국비	60						60
도비	27						27
시비	63						63

▶ 중앙정부 도움(재정) : 문체부의 재정적 지원 필요

연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
어린이미술관 건립	사업진행	문체부 사전평가 신청				문체부 사전평가 신청	

추진상황

- 2018. 1 ~ 7 : 포항어린이미술관 건립 타당성 용역 완료
- 2018. 8 ~ 12 : 기본계획 용역에 대한 심의위원회 통과

향후계획

- 2022년 상반기 문화체육관광부 사전평가 재신청

추진 부서	문화 예술과	부서장	정연학 (2260)	담당	문종명 (2552)	담당자	김성대 (2553)	협업 부서	교육청 소년과 시립미술관 도시계획과
----------	-----------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	---------------------------