

생활체육인 전용 체육파크 조성

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●		● (문체부)		●		●			●

- 우리 지역의 체육인들의 염원인 공원 속에 체육시설의 설치로 힐링과 운동을 동시에 즐길 수 있는 체육파크 및 야구장 3면 조성
- 생활 속 전용 체육파크 조성으로 지역경제 활성화에 기여 및 스포츠메카 도시로 발돋움

사업개요

- 위치 : 포항시 남구 연일읍 우북리 산16-1번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2024 (3년간)
- 사업내용 : 부지면적 : 144,000㎡
 - 기존 축구장, 풋살구장, 체육관 등 보수
 - 메인야구장 1면, 간이야구장 2면, 관리시설 1식, 잔디마당, 바닥분수, 편의시설 등
- 총사업비 : 197억원(국 55.8, 도 15, 시 126.2) ※토지매입비 11억원

예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
총사업비	197					12	130
국비	55.8					3	52.8
도비	15					2	13
시비	126.2					7	119.2

▶중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 문화체육관광부의 균특사업 국비 필요

연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
체육파크 조성	공정	실시설계			기본구상		실시설계 착공

추진상황

- 2020. 7월 : 체육시설 조성 타당성 조사 용역
- 2021. 10월 : 지방재정 투자심사(경상북도 심사), 공유재산관리계획 반영
- 2021. 11월 : 중기지방재정계획 반영

향후계획

- 2022. 1월 : 기본 및 실시설계 등 용역 착수
- 2022. 7월 : 공사 착공

추진 부서	체육산업과	부서장	김신 (2450)	담당	이국환 (2802)	담당자	정병훈 (2803)	협업 부서	전부서
----------	-------	-----	--------------	----	---------------	-----	---------------	----------	-----